

Slutrapport till Vinnova

Diarienummer

2016-04008

Inskickad

2020-10-19 16:13

PROJEKTUPPGIFTER OCH RESULTAT

Diarienummer

2016-04008

Projekttitel

Skaraborgs innovationssluss, kulturrevolution med digitalisering!

Projektledare

Gustaf Lexell

Koordinerande projektpart (Koordinator)

222000-2188 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND
SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND

Vinnovas handläggare

Jonny Paulsson

Administratör på Vinnova

Eva Nyström

Startdatum

2016-11-08

Slutdatum

2020-06-30

Startdatum för aktuell period

2020-01-01

Slutdatum för aktuell period

2020-06-30

Skicka in senast

2020-08-28

Vinnova bidrag totalt

3 771 922 kr

Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall *

Skaraborgs Innovationssluss har under projektperioden genomfört två stycken utbildningar, tillsammans med Linköpings Universitet, med ett drygt 30-tal enhetschefer från Skaraborgs 15 kommuner. Utfallet av dessa har varit mycket positivt, såväl från utbildningsaktören som deltagarna vilket inte minst påvisas av att flera kommuner har fortsatt arbeta med deltagarnas projekt och som genererat nya tjänster och arbetssätt i organisationerna.

Projektet har också identifierat och skapat relationer med en rad olika aktörer inom innovationsstödssystemet, såväl lokalt (Skaraborg/Västra Götaland) som nationellt, och som sedan spridits vidare till kommunerna genom delprojektledarna. Nätverksbyggandet har främst skett genom arbetet med kommunernas inkomna idéer.

I mars 2018 öppnade Skaraborgs Innovationssluss upp ett webbformulär på vår hemsida där medarbetare i Skaraborgs kommuner kunde lämna in sina idéer/innovationer. Inkomna idéer har värderats utifrån metoder och processer som projektet byggt upp, bland annat för att analysera nytta, värde, potential m.m. Under projektets gång har 55 idéer från 15 kommuner/organisationer inkommit.

Projektet förlängdes (jan-jun) med ambitionen att genomföra ett fortsättningskoncept av innovationsledarskapsutbildningen och arbeta vidare med de idéer som var i loopen. Utbrottet av Covid-19 och omständigheterna det medförde har försvårat detta, vilket främst påverkar de kommuner som hade "timmar" till förfogande då dessa inte kunnat nyttjas genom utbildningen. Pandemin har även försvårat fortsatt idéarbete då idébärarna i flera fall fått andra prioriteringar i den egna organisationen.

1419 / 1500 tecken

Mål för projektet - uppfyllelse *

Processen för mottagandet av idéer och utmaningar utvecklas utifrån de idéer som kommer in. Idéerna har bedömts och prioriterats utifrån en framtagna modell. Det som har efterfrågats är hur vi skulle kunna sprida idéerna på ett bättre sätt mellan kommunerna och hur andra medarbetare skulle kunna integrera och delta i processen. En teknisk plattform för detta har diskuterats men har inte kunnat verkställas då en fortsatt finansieringslösning ej har gått att lösa.

En innovationskultur har etablerats i kommunerna genom de utbildade enhetscheferna som gått innovationsledarskapsutbildningen. Dessa blir ambassadörer för nya arbetssätt och nya tankegångar. Projektarbetena från utbildningar har i flera fall implementerats som lösningar/arbetssätt i aktuella kommuner. Fortsättningsutbildningen med LiU, som skulle genomförts under våren 2020 (flyttad mha Covid-19) har som fokus att vara ett verktyg för kursdeltagarna för att sedan kunna vidareutbilda personal inom den egna organisationen.

En förvaltningsplan för fortsatt drift av Skaraborgs Innovationssluss har tagits fram och delgivits Skaraborgs kommunchefer, såväl muntligen som fysiskt. Kommunerna tog dock beslutet att inte fortsätta finansieringen efter projektperioden, beslutet grundades sig utifrån kommunernas ansträngda ekonomiska läge de kommande åren.

Projektet har under perioden etablerat goda förbindelser mellan regionala aktörer inom innovationsstödssystemet, och då främst mellan Science Park Skövde och Högskolan i Skövde samt Hälsotekniskt Centrum Skaraborg.

Projektet har under projekttiden kommunicerat genom såväl nyhetsbrev, hemsida, som tryckt material.

1420 / 1500 tecken

PROJEKTRREFERAT FÖR PUBLICERING

Projektreferat för publicering på www.vinnova.se och som en del av öppen data.

Jag är medveten om att nedanstående uppgifter kommer att publiceras efter granskning och eventuell redigering av Vinnova *: Ja

Syfte och mål - uppfyllelse *

Syftet med projektet är att Skaraborgs kommunerna ska få kunskap och stöttning i att vidareutveckla idéer och innovationer i samverkan genom att etablera en gemensam innovationssluss. Projektet ska skapa strukturer och organisationskultur som tar tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad innovationsförmåga.

Genom en gemensam sluss kan fler idéer realiserars då kostnaden för utvecklingen av en idé till en innovation kan delas eller vara gemensam för flera kommuner. Slussen säkerställer att samma idé inte vidareutvecklas i flera kommuner samtidigt.

480 / 500 tecken

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska *

The purpose of the project is for the municipalities of Skaraborg to receive knowledge and support in further developing ideas and innovations in collaboration by establishing a common innovation lock. The project will create structures and organizational culture that take advantage of digitalisation's opportunities for increased

Through a platform, more ideas can be realized as the cost of developing a idea for an innovation can be shared or shared by several municipalities. The project ensures that the same idea is not further developed in several municipalities at the same time.

499 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall *

En process för mottagande av idéer har etablerats liksom strukturer, verktyg, kunskap och processer ute i våra kommuner för att fortsätta kunna arbeta systematiskt med innovationsfrågor.

En förvaltningsplan för fortsatt drift av projektet (efter projektfinansiering) har tagits fram och presenterats för Skaraborgs 15 kommunchefer. På grund av den ekonomiska situation som många kommuner står inför valde kommunerna att inte fortsätta finansiera en innovationssluss. Men arbetet är gjort och strukturerna finns, så i framtiden kanske denna tas upp för beslut igen.

485 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska *

A process for receiving ideas has been established as well as structures, tools, knowledge and processes in our municipalities in order to continue to work systematically with innovation issues.

A management plan for continued operation of the project (after project financing) has been taken presented and presented to Skaraborg's 15 mayors. Due to the economic situation that many municipalities face, the municipalities chose not to continue financing an innovation lock. But the work is done and the structures are there, so in the future this may be taken up for decision again.

492 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys *

Ett första steg för projektet var att skapa nätverken med kommunerna genom tillsättandet av delprojektledare, projektets förlängda arm ute i kommunerna. Detta genom träffar och utbildningar. Delprojektledarna har fungerat som kontaktytor och mottagare av idéer ute i kommunerna, men också som ambassadörer för den regionala slussen - Skaraborgs Innovationssluss. Chefer/ledare, vilka skapar förutsättningar för sina medarbetare att arbeta med innovationer, har genomgått en innovationsledarskapsutbildning.

Ett digitalt verktyg för mottagande av idéer har upprättats.

495 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys - på engelska *

A first step for the project was to create networks with the municipalities through the appointment of sub-project managers, the project's extended arm in the municipalities. This through meetings and training. The sub-project leaders have acted as contact points and recipients of ideas in the municipalities, but also as ambassadors for the regional lock - Skaraborgs Innovationsluss. Managers / leaders, who create the conditions for their employees to work with innovations, have undergone innovation leadership training.

A digital tool for receiving ideas has been established.

499 / 500 tecken

Länkar till externa webbsidor

Finns det en webbsida för projektet, klicka på knappen "Lägg till länk" nedan för att skriva in en sökväg.

URL

<https://www.skaraborg.se/pagaende-projekt/pagaende-projekt/innovationslussen/>

78 / 250 tecken

Beskrivning

0 / 100 tecken

SÄRSKILDA VILLKOR

Särskilt villkor

1. Beviljade projekt ska vara representerade av minst två personer vid de programkonferenser eller liknande aktiviteter som Vinnova anordnar under projekttiden (till omfattningen högst sex under projekttiden). Kostnader för medverkan vid sådan programkonferens är stödberättigande.

Kommentarer

Ingen programkonferens har arrangerats under perioden (jan-juni 2020). Gustaf Lexell och Mikael Hultberg deltog på projekträffen som arrangerades 13 november i Göteborg.

Vid tidigare tillfällen har projektet representerats av Maria Nilsson och Lena Ask

220 / 1500 tecken

Särskilt villkor

2. Projektavtal krävs i detta projekt. Detta avtal ska undertecknas senast i samband med den första lägesrapporten.

Kommentarer

Finns upprättat

14 / 1500 tecken

Särskilt villkor

3. Vinnova ska ha rätt att närvara som observatör vid styrgruppsmöten eller motsvarande.

Kommentarer

Vinnova har fått inbjudan till projektets två avslutningstillfällen i innovationsledarskapsutbildningarna och deltagit vid ett av dessa

120 / 1500 tecken

Anvisningar och rekommendationer

En uppföljning av hur jämställdhetsaspekter integrerats i projektet kommer att göras i samband med den första lägesrapporten 2017. Detta ska ske genom att projektet gör en jämställdhetsanalys. Jämställdhetsaspekterna kommer fortlöpande att följas upp under hela projekttiden.

UPPARBETADE KOSTNADER

Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatör) och övriga projektparter. Om redovisningsperioden går över ett årsskifte ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per kalenderår.

De förfyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

Totalt för hela projektet

	Upparbetade Ack. kostnader		Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	826 358	7 167 915			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	334 380	767 103			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	10 290	482 899			
Indirekta kostnader	32 000	285 210			
Totala kostnader	1 203 028	8 703 127	9 606 627	903 500	9.4%

Koordinerande projektpart (koordinatör)

	Upparbetade Ack. kostnader		Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	244 658	2 966 856			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	334 380	767 103			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	10 290	482 899			
Indirekta kostnader	32 000	285 210			
Totala kostnader	621 328	4 502 068	4 601 772	99 704	2.2%

Projektparter



ESSUNGA KOMMUN

KOMMUNKONTOR (212000-2916)

	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	2 800	101 675			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	2 800	101 675	333 657	231 982	69.5%



Falköpings kommun

STADSHUS - Falköpings kommun (212000-1744)

	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	0	400 955			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	0	400 955	333 657	-67 298	-20.2%



	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	16 100	289 800			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	16 100	289 800	333 657	43 857	13.1%



	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	4 200	203 000			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	4 200	203 000	333 657	130 657	39.2%



	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	11 200	233 800			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	11 200	233 800	333 657	99 857	29.9%



	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	5 600	177 100			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	5 600	177 100	333 657	156 557	46.9%



	Upparbetade kostnader	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	5 600	164 200			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	5 600	164 200	333 657	169 457	50.8%



	Upparbetade kostnader	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	86 625	345 625			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	86 625	345 625	333 657	-11 968	-3.6%

**MARIESTADS KOMMUN**

Kommunkontoret (212000-1686)

	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	76 125	334 950			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	76 125	334 950	333 657	-1 293	-0.4%

**SKARA KOMMUN**

KOMMUNLEDNINGSKONTOR (212000-1702)

	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	5 600	222 425			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	5 600	222 425	333 657	111 232	33.3%



	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	51 100	450 275			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	51 100	450 275	333 657	-116 618	-35.0%



	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	5 600	108 500			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	5 600	108 500	333 657	225 157	67.5%



	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	14 000	317 624			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	14 000	317 624	333 657	16 033	4.8%



	Upparbetade	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	kostnader				
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	8 050	410 655			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	8 050	410 655	333 657	-76 998	-23.1%



	Upparbetade kostnader	Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	2020-01-01	2016-11-08	2016-11-08		
	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-30	kr	%
Personalkostnader	289 100	440 475			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	289 100	440 475	333 657	-106 818	-32.0%

Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

Det slutliga bidraget som en bidragsmottagare har rätt till är det lägsta av *Max stödnivå × Rapporterade kostnader* eller *Max bidrag*. Max stödnivå och Max bidrag framgår av vårt beslut. Rapporterade kostnader (ackumulerade kostnader) är de kostnader som rapporterats in av projektet via lägesrapporter och denna slutrapport. Tabellen nedan visar **preliminärt** återbetalningskrav eller vad som är kvar att betala ut.



Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

Projektparter	Max bidrag	Max stödnivå	Budget	Rapporterade kostnader	Slutligt bidrag	Återkrav
SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND	3 771 922	87%	4 601 772	4 502 068	3 771 922	0
ESSUNGA KOMMUN	0	0%	333 657	101 675	0	0
Falköpings kommun	0	0%	333 657	400 955	0	0
GRÄSTORPS KOMMUN	0	0%	333 657	289 800	0	0
Gullspångs kommun	0	0%	333 657	203 000	0	0
Götene Kommun	0	0%	333 657	233 800	0	0
HJO KOMMUN	0	0%	333 657	177 100	0	0
KARLSBORGS KOMMUN	0	0%	333 657	164 200	0	0
Lidköpings kommun	0	0%	333 657	345 625	0	0
MARIESTADS KOMMUN	0	0%	333 657	334 950	0	0
SKARA KOMMUN	0	0%	333 657	222 425	0	0
Skövde kommun	0	0%	333 657	450 275	0	0
TIBRO KOMMUN	0	0%	333 657	108 500	0	0

Tidaholms Kommun	0	0%	333 657	317 624	0	0
TÖREBODA KOMMUN	0	0%	333 657	410 655	0	0
VARA KOMMUN	0	0%	333 657	440 475	0	0
Totalt	3 771 922	-	9 606 627	8 703 127	3 771 922	0

**Belopp att betala tillbaka via
Koordinatorn** **0**

KOMPLETTERANDE FRÅGOR

Vinnova vill gärna ha din uppfattning om hur väl följande frågor stämmer överens med vad du tycker. Svartalternativen är graderade från 1 till 10, där 10 är högsta betyg och 1 det lägsta. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med vad du tycker.

Då Vinnova ser över rapporteringen kan det upplevas att ni får svara på likartade frågor. Vi ber om överseende med detta.

1. Hur väl motsvarar projektresultatet förväntningarna vid projektstart? *

2. Hur enkelt har det varit att ansöka och rapportera i Vinnovas Intressentportal? *

3. Hur väl har Vinnovas vägledning och stöd fungerat under projektets gång? *

4. Hur nöjd är du med Vinnova som myndighet i sin helhet? *

5. Eventuella övriga kommentarer

0 / 500 tecken

6. Hur stor del av projektarbetet har utförts av män i %? *

BILAGOR

Här kan du ladda upp bilagor.

För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets särskilda villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på Rapportmallar

Revisorsintyg *

Om en bidragsmottagares maximala bidragsbelopp enligt beslutet uppgår till 3 miljoner kronor eller mer ska revisorsintyg från kvalificerad revisor avseende bidragsmottagaren bifogas slutrapporten. För kommun, landsting och statliga myndigheter accepteras också revisorsintyg från kommunal yrkesrevisor eller internrevisor. Kostnader för revisorsintyg med upp till 30 000 kronor kan tas upp i slutrapporten även om fakturan inte kommit.

Universitet och högskolor är undantagna från skyldigheten att inkomma med revisorsintyg såvida inte annat framgår av beslut eller särskilda villkor.

Revisorsintyg krävs för en eller flera
projektparter och ska laddas upp nedan.

Mall för revisorsintyg samt Instruktion för revisorns granskning av bidragsprojekt finns här:

<https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/>

Revisorsintyg

Revisorsintyg_1.pdf

Övriga bilagor

UPPFÖLJNINGSPRÅGOR

Uppföljningsfrågor

Har projektet lett till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar?

- Ja
 Nej

Beskriv FoU-investeringarnas syfte, omfattning etc.

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar inom 5 år?

- Ja
 Nej
 Vet ej

Har projektet resulterat i nyanställningar?

- Ja
 Nej

Uppskatta antalet nyanställningar som skett under projektets genomförande

	Totalt	Varav kvinnor
Antal nyanställda		
Andel nyanställda av totalt anställda (procent)		

Uppskatta antalet nyanställningar som skett efter projektets slut

	Totalt	Varav kvinnor
Antal varaktigt anställda		
Andel varaktigt anställda av totalt anställda (procent)		

Bedömer ni att projektets resultat kommer att generera nyanställningar inom 5 år?

- Ja
 Nej
 Vet ej

Har projektet lett till nya eller utvecklade samarbeten av betydelse för FoU- och innovationsverksamheten?

- Ja
 Nej

Beskriv dessa samarbeten, t.ex syfte, omfattning, vilken typ av organisationer som ingår etc..

Diskussioner förs mellan Science Park Skövde (näringsliv), Högskolan i Skövde (akademi) och Skaraborgs Kommunalförbund (samhälle/offentligt) dvs tripple helix aktörer om hur vi kan arbeta tätare tillsammans med det regionala innovationsstödsystemet. Planerade workshops för såväl våren och hösten 2020 har dock skjutits fram pga rådande Covid-19 läge

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till nya FoU- eller innovationssamarbeten eller -nätverk inom 5 år?

- Ja
 Nej
 Vet ej

Har projektet resulterat i publikationer?

- Ja
 Nej

Ange antalet publikationer, klicka OK och fyll tabellen.

Antal publikationer

1

Titel på publikation	Publikationsnummer	Artikel i tidskrift	Monografi	Konferensbidrag	Annat
Enhancement of innovation in the public sector: a qualitative study of how Swedish municipalities have worked with innovation hubs to meet global and social challenges	9013003	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att göra publikationer baserade på projektets resultat?

- Ja
 Nej
 Vet ej

Har projektet lett till ansökningar om - eller godkända - patent eller andra immaterialrättsskydd?

- Ja
 Nej

Ange antalet ansökningar om patent eller andra imaterialrättsliga skydd som projektet resulterat i. Klicka OK och fyll i tabellen.

Antal ansökningar

0

Typ av skydd	IPR-nummer	Immaterialrättsligt skydd beviljat
--------------	------------	------------------------------------

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att ansöka om patent eller andra immaterialrättsskydd baserat på projektets resultat?

- Ja
 Nej
 Vet ej

Har projektet resulterat i nya eller väsentligt förbättrade, produkter (varor eller tjänster)?

- Ja
 Nej

Ange antalet nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster). Klicka på OK och fyll därefter i tabellen.

Antal produkter

2

Vara	Tjänst	Annat	Beskriv kortfattat produkten
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Förutom att processen blir digital och därmed får såväl högre kvalitet som en besparing i tid, ger den både berörda parter en möjlighet att följa "ärendets" gång från ansökan till beslut. Tjänsten är bygg så att man måste göra rätt från början för att ens kunna skicka in en ledighetsansökan.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Den nya Skolstartstjänsten gör det enklare! Nu gör vi det enklare! Vi slopar alla blanketter för kontaktuppgifter och samtycken vid skolstart. Du använder Vklass för att uppdatera dina kontaktuppgifter och samtycken för dina barn. Tjänsten pilottestades under läsåret 2019 och driftas nu skarpt från skolstart hösten 2020 i samtliga verksamheter från förskola – gymnasium inom sektor barn och utbildning i Skövde kommun. Allt sker digitalt och papper använder vi enbart om vi inte har möjlighet eller vill använda t ex mobilt bank-ID.

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att lansera nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster) baserade på projektets resultat?

- Ja
 Nej
 Vet ej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamheter?

- Ja
 Nej

Beskriv kortfattat processen eller sättet att organisera verksamheten.

Delprojektledarna i kommunerna har genom utbildningar, workshops och aktiviteter i projektet fått nya metoder och arbetssätt för att kunna arbeta med idéer och innovationer. Ett sådant exempel är SKR:s Innovationsguiden som har använts av flertalet delprojektledare i kommunerna. LiU-utbildningen, som blev framflyttad till hösten 2020 pga Covid-19, syftar till att ge kunskaper inom "utlärandet" av innovationsledningsprinciper (train-the-trainer) och som blir ytterligare ett verktyg för kommunerna att kunna använda sig av.

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att implementera nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamhet baserade på projektets resultat?

- Ja
 Nej
 Vet ej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier?

- Ja
 Nej

Beskriv kortfattat affärsmodellen eller strategin och dess implementering i verksamheten.

Se tidigare svar angående pågående LiU-utbildning (hösten 2020).

Bedömer ni att ni inom 5 år att använda nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier baserade på projektets resultat?

- Ja
 Nej

<><
iv=""

Vet ej

Har projektet resulterat i intäkter?

Ja
 Nej

Uppskatta det ekonomiska värdet som genererats det senaste året från försäljning av nya produkter (varor och tjänster)

Kronor

Bedömer ni att projektets resultat inom 5 år kommer att generera intäkter?

Ja
 Nej
 Vet ej

Har projektet resulterat i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik?

Ja
 Nej

id="surveyquestionarea">

Beskriv den utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik som projektet resulterat i

Vet inte om denna punkt hör hemma inom aktuell fråga, men vid en kommuns idébrief inför ett antal privata bolag (tilltänkta utvecklingspartner) togs ett

Bedömer ni att projektet kan resultera i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik inom 5 år?

Ja
 Nej
 Vet ej

Har eller kommer projektet att leda till följdprojekt?

Ja
 Nej

Beskriv karaktären på följdprojektet/-en.

Kommer ni att söka finansiering från Vinnova för att vidareutveckla projektets resultat?

Ja
 Nej
 Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till följdprojekt inom 5 år?

Ja
 Nej
 Vet ej

Tack för er medverkan!

FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN

Inskickad av

Förnamn

Gustaf

Efternamn

Lexell

E-postadress

gustaf.lexell@skaraborg.se



Revisorsintyg (rapport enligt SNT 4400)

Vinnovas diarienummer 2016-04008	Rapporten avser perioden 2016-11-08 – 2019-12-31	Granskat belopp (totala ack. 3 771 922kr
Uppdragsgivare (bidragsmottagande organisation) Skaraborgs Kommunalförbund		Organisationsnumm 222000-2188
Projekt Skaraborgs innovationssluss, kulturrevolution med digitalisering!		

Vår rapportering gäller endast ovanstående ekonomiska redovisning och omfattar ingen av uppdragsgivarens finansiella rapporter i sin helhet. Vårt uppdrag har genomförts enligt den standard för närallgande tjänster som är tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Granskningsåtgärder

Granskningen har genomförts för uppföljning av uppdragsgivarens åtagande gentemot Vinnova att redovisa stödberättigande kostnader enligt Vinnovas beslut och villkor och har omfattat följande:

1. Granskning av att kostnader som upptagits i rapport avser ovan angiven rapporteringsperiod och endast innehåller kostnadsslag som tillåts enligt beslutad stödgrund och att kostnaderna är stödberättigande enligt *Guide till Vinnovas villkor för stödberättigande kostnader*.
2. Granskning av att kostnaderna, inklusive personalkostnaderna, är särskiljbara från bidragsmottagarens övriga transaktioner
3. Granskning att redovisade kostnader i bokföringen är rapporterade under rätt kostnadsslag
4. Granskning av att alla rapporterade kostnader finns i bidragsmottagarens bokföring
 - Stickprov har i första hand gällt större poster och omfattar 36 % av de totala rapporterade stödberättigande kostnaderna.



5. Granskning av att bidragsmottagarens redovisningsmässiga hantering överensstämmer med god redovisningssed, att interna policys och riktlinjer följts samt att gällande attestordning följts.

Iakttagelser

Vi har gjort följande iakttagelser:

1. Under punkt 1 finner jag ingen avvikande iakttagelse att rapportera.
2. Under punkt 2 finner jag ingen avvikande iakttagelse att rapportera.
3. Under punkt 2 finner jag ingen avvikande iakttagelse att rapportera.
4. Under punkt 2 finner jag ingen avvikande iakttagelse att rapportera.
5. Under punkt 2 finner jag ingen avvikande iakttagelse att rapportera.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'FE', is located at the end of the fifth list item.



Begränsning

Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt International Standards on Auditing eller en översiktlig granskning enligt ISRE bestyrker vi inget om den ekonomiska redovisningen. Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision enligt International Standards on Auditing, eller en översiktlig granskning enligt ISRE, skulle andra förhållanden kanske ha kunnat komma till vår kännedom och ha rapporterats till er.

Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det första stycket i denna rapport och för er information, och den ska inte användas för något annat syfte eller spridas till andra parter än Vinnova.

Ort	Datum
Göteborg	2020-10-05

Namnsteckning

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fredrik Carlsson', is written over a horizontal line.

Namnförtydligande	Fredrik Carlsson
Titel	Certifierad kommunal yrkesrevisor
Telefonnummer	010-213 10 69
E-mail	fredrik.carlsson@pwc.com